



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Instituído pela Lei Municipal 1.170 de 07 de Março de 2022
www.saojosedogoiabal.mg.gov.br

Ano III – Nº 143 – São José do Goiabal, segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Primeiro termo aditivo ao Contrato 120/2022 Proc. Licitatório nº 022/2024, Concorrência Presencial nº 002/2024. Primeiro termo aditivo ao Contrato 120/2022 Objeto: Contratação de empresa Engenharia e/ou Arquitetura visando a execução da obra de construção de ponte mista de aço e concreto armado, na localidade de Estiva, Zona Rural, Município de São José do Goiabal-MG, conforme convênio de saída nº 1301000031/2024 /SEINFRA Contratada: **Sondart Sondagens, Fundações e Serviços EIRELI-MECNPJ** sob o nº 21.975.828/0001-35 fica retificada a cláusula segunda do contrato 158/2024 que trata do PRAZOS DE EXECUÇÃO, a contar de 05/09/2024 a 30/12/2024, com fundamento no **art.107 da Lei 14.13/2021..** São José do Goiabal, 21 de agosto de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Henrique Miranda Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código DEE4-BE74-27C1-2BE5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DEE4-BE74-27C1-2BE5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DEE4-BE74-27C1-2BE5



Hash do Documento

09E572919A607B2DADAC49599512D8423C940265C7881747C226D3E6FCEA96BC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/08/2024 é(são) :

Luiz Henrique Miranda Moraes - 055.970.616-23 em 26/08/2024

13:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

