



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Instituído pela Lei Municipal 1.170 de 07 de Março de 2022
www.saojosedogoiabal.mg.gov.br

Ano III – Nº 162 – São José do Goiabal, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

Proc. Licitatório nº 022/2024, Concorrência Presencial nº 002/2024. Retificação do segundo termo aditivo ao Contrato 120/2022 Objeto: Contratação de empresa Engenharia e/ou Arquitetura visando a execução da obra de construção de ponte mista de aço e concreto armado, na localidade de Estiva, Zona Rural, Município de São José do Goiabal-MG, conforme convênio de saída nº 1301000031/2024 /SEINFRA Contratada: **Sondart Sondagens, Fundações e Serviços EIRELI-MECNPJ** sob o nº 21.975.828/0001-35, onde se lê: nova data de vigência: 17/12/2024 a 17/02/2025, leia se: nova data de vigência: 01/01/2025 a 28/02/2025. O restante permanece inalterado. São José do Goiabal, 17 de dezembro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Henrique Miranda Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 5933-BC23-AFD8-6DB9.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5933-BC23-AFD8-6DB9> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5933-BC23-AFD8-6DB9



Hash do Documento

5930831E0C22EC2E378C6C11E5A29857B8F4F16BF4AAC48931EA0B3E253A9F67

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/12/2024 é(são) :

☒ Luiz Henrique Miranda Moraes - 055.970.616-23 em 26/12/2024

09:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

